

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES - GESTION 2017

Année : 2017

Institution : Port Autonome de San Pedro (PASP)

Source de financement	Objet de l'Appel d'Offres envisagé	Autorité Contractante	Type de marché (1)	Mode de passation (2)	Part réservée aux PME ou PMI(oui/non)	Date prévue pour la transmission du DAO à la DRMP			
Budget ETAT	Fourniture d'équipements de quais au Port Autonome de San Pedro	PASP	Fournitures	AOO	NON	16/05/2017			

OBSERVATIONS : Faisant suite à l'approbation (Cf. Courrier du ministre en date du 02 mars 2017) du Budget prévisionnel 2017 du PASP , le présent PGPM a été révisé en y intégrant le projet ci-dessus mentionné en attendant la mobilisation du financement y afférent . En outre, il convient de noter que les autres dépenses soumises à l'obligation de passer marché (seuil de référence de 100 millions francs CFA) au titre de la gestion 2017 du PASP ont, pour la plupart, déjà fait l'objet d'appel d'offres par anticipation (Assurance Maladie, Gardiennage, carburant) en 2016 (Cf. PGPM 2016 du PASP).

TOTAL GENERAL DES OPERATIONS : 01

NOTES

(1) Travaux - fournitures - service de consultant -Services courants (la programmation se fera dans cet ordre et par structure)

(2) AOO (appel d'offres national ouvert) - AOI (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une requalification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt)

- CONV (Convention) - LCVM (Lettre de commande valant marché)

NB: Préciser le cas échéant s'il s'agit d'une convention de délégation de service public(DSP) ou d'une convention de Partenariat Public Privé(PPP) Envisager les modes dérogatoires- AOR (appel d'offres restreint) - G/G (marché de gré à gré) qui seront soumis à l'autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics.

PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES - GESTION 2017

Année : 2017

Institution : Port Autonome de San Pedro (PASP)

N° d'ordre	Source de financement (2)	Objet de l'opération	Autorité Contractante	Type de marché (1)	Mode simplifié envisagé (2)	Part réservée aux PME ou PMI (oui/non)	Date prévue pour le lancement
1	Budget PASP	Livraison de fournitures de bureau au PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	25/01/2017
2	Budget PASP	Livraison de fournitures informatiques au PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	25/01/2017
3	Budget PASP	Livraison de catalogues et imprimés publicitaires au PASP	PASP	Fournitures	PSL	Oui	19/04/2017
4	Budget PASP	Inspection des mâts métalliques d'éclairage du Port de Commerce	PASP	Service de consultant	PSC	Oui	03/05/2017
5	Budget PASP	Etude de l'érosion des côtes du littoral portuaire phase II	PASP	Service de consultant	PSC	Non	10/05/2017
6	Budget PASP	Mission d'assistance pour la revalorisation de la redevance portuaire sur le café/cacao	PASP	Service de consultant	PSC	Non	10/05/2017
7	Budget ETAT	Etude de la Protection des berges du Port de Pêche et de la Falaise Saint Pierre-Siemens Club	PASP	Service de consultant	PSL	Non	09/05/2017
8	Budget PASP	Audit environnemental	PASP	Service de consultant	PSC	Non	17/05/2017
9	Budget PASP	Construction d'un local pour les syndicats	PASP	Travaux	PSC	Oui	12/05/2017
10	Budget ETAT	Travaux de pose d'équipements de quais au Port Autonome de San Pedro	PASP	Travaux	PSL	Non	25/07/2017
11	Budget ETAT	Etude d'impact environnemental et social relative au projet de déplacement et d'extension du terminal à conteneurs du port de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSO	Non	08/08/2017
12	Budget ETAT	Etude d'impact environnemental et social relative au projet de construction du terminal industriel polyvalent du port de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSO	Non	08/08/2017
13	Budget ETAT	Etude d'impact environnemental et social relative au projet de remblaiement et de viabilisation de 150 ha du domaine portuaire de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSO	Non	15/08/2017
14	Budget ETAT	Etude d'impact environnemental et social relative au projet d'aménagement du port de pêche semi-industriel de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSO	Non	15/08/2017
15	Financement Emprunt banques commerciales	Sélection d'un Cabinet pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d'un système d'information décisionnel au Port Autonome de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSO	Non	31/01/2017
16	Financement Emprunt banques commerciales	Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration du schéma Directeur informatique 2017-2020 du Port Autonome de San Pedro	PASP	Service de consultant	PSL	Non	30/05/2017
17	Budget PASP	Réhabilitation de la charpente, des portails (02) et des portes (06) du magasin cale sud	PASP	Travaux	PSC	Oui	28/04/2017
18	Budget PASP	Aménagement d'un local destinés au rangement des équipements sensibles pour les services de la Direction des Infrastructures du Port de San Pedro	PASP	Travaux	PSC	Oui	28/04/2017
19	Budget PASP	Aménagement des bureaux de la représentation permanente à Abidjan	PASP	Travaux	PSL	Oui	19/04/2017
20	Budget PASP	Construction d'un espace de restauration pour les agents de la capitainerie	PASP	Travaux	PSC	Oui	05/05/2017
21	Budget PASP	Construction d'un hangar pour les 07 balises	PASP	Travaux	PSC	Oui	19/05/2017
22	Budget PASP	Aménagement d'un conteneur pour le terrain de sport de la RADE	PASP	Travaux	PSC	Oui	26/05/2017
23	Budget PASP	Réhabilitation de deux (2) coffres d'amarrage du Port de San Pedro	PASP	Travaux	PSC	Oui	02/06/2017
24	Budget PASP	Entretien de la passerelle de l'apportement cimentier et huillier	PASP	Travaux	PSC	Oui	09/06/2017
25	Budget PASP	Réhabilitation des bollards et autres équipements de quais	PASP	Travaux	PSC	Oui	09/06/2017
26	Budget PASP	Mise en place d'un Système automatique de contrôle d'accès au PASP (automatisation des accès: aménagement des accès, barrières levantes, tourniquets et badgeuses)	PASP	Travaux	PSL	Oui	26/04/2017
27	Budget PASP	Installation d'un système de vidéosurveillance à la Villa A1	PASP	Travaux	PSC	Oui	09/06/2017
28	Financement Emprunt banques commerciales	Amélioration de la vidéosurveillance (Port de commerce et alentours)	PASP	Travaux	PSL	Oui	26/04/2017
29	Budget PASP	Livraison de matériels de secours, brancards, matelas et autres pour les pompiers du PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	16/06/2017
30	Budget PASP	Livraison de quarante (40) Extincteurs au PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	23/06/2017
31	Budget PASP	Achat d'une jumelle (longue vue) pour les services (D) du PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	30/06/2017
32	Budget PASP	Achat d'un marégraphes pour les services (D) du PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	30/06/2017
33	Budget PASP	Achat de dix (10) Radios VHF pour les services (Dépt & Scos Sécur. & Sûreté) du PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	07/07/2017
34	Budget PASP	Achat de sept (07) Postes Motorola VHF pour le GSP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	07/07/2017
35	Budget PASP	Rénovation des bureaux de la capitainerie (Sce Mvt)	PASP	Travaux	PSC	Oui	01/09/2017
36	Budget PASP	Réhabilitation de la vieie	PASP	Travaux	PSC	Oui	01/09/2017
37	Budget PASP	Rénovation des ossatures métalliques des feux de balisage, des mâts d'éclairage et des portails des magasins du Port de San Pedro	PASP	Travaux	PSC	Oui	07/09/2017
38	Budget PASP	Rénovation de l'ossature métallique du Phare du Port de San Pedro	PASP	Travaux	PSC	Oui	07/09/2017
39	Budget PASP	Etanchéité des dalles des cinq (05) postes transfo	PASP	Travaux	PSC	Oui	08/09/2017
40	Budget PASP	Achat de climatiseur AVS en remplacement de ceux défectueux	PASP	Fournitures	PSC	Oui	26/04/2017
41	Budget PASP	Achat de Postes téléphoniques + poste standardiste	PASP	Fournitures	PSC	Oui	26/04/2017
42	Budget PASP	Travaux d'éclairage de l'apportement cimentier et huillier	PASP	Travaux	PSC	Oui	13/05/2017
43	Budget PASP	Remplacement de l'inverseur HTA du poste transfo de la direction Générale	PASP	Travaux	PSC	Oui	13/05/2017
44	Budget PASP	Fourniture et installation de régulateurs de tensions ORTEA sur les sites de la Direction Générale, Acconiers et Port de Pêche	PASP	Travaux	PSC	Oui	13/05/2017
45	Budget PASP	Acquisition d'un système de sonorisation pour Salle de formation du PASP sise au Port Pêche	PASP	Travaux	PSC	Oui	28/04/2017
46	Budget PASP	Installation de 04 fontaines réfrigérées + installation de filtre (Capitainerie, Acconiers, Port de Pêche, CME-PASP)	PASP	Fournitures	PSC	Oui	25/04/2017
47	Budget PASP	Acquisition de Six (06) paratonnerres (GSP, PP, Acconiers, Phare, Feux d'Alignement Postérieur & Antérieur)	PASP	Fournitures	PSC	Oui	26/04/2017
48	Financement Emprunt banques commerciales	Rénovation des installations frigorifiques du Port de Pêche (2ème Phase)	PASP	Travaux	PSL	Oui	03/05/2017
49	Financement Emprunt banques de développement	Installation de matériel anti pollution	PASP	Travaux	PSL	Oui	03/05/2017
50	Budget PASP	Installation d'un système de secours en eau potable devant alimenter les bâtiments des acconiers et administratif du Port de pêche en cas de coupure par la SODECI	PASP	Travaux	PSC	Oui	04/05/2017
51	Budget PASP	Travaux de réhabilitation de la Villa B1	PASP	Travaux	PSC	Oui	04/05/2017
52	Budget PASP	Reprise de 30 ml de clôture à la villa A1	PASP	Travaux	PSC	Oui	11/05/2017
53	Budget PASP	Remplacement de la toiture des dépendances de la villa A-1	PASP	Travaux	PSC	Oui	11/05/2017
54	Budget PASP	Réhabilitation de la villa D-6 sise à la Rade	PASP	Travaux	PSC	Oui	18/05/2017
55	Budget PASP	Reprise du complexe d'étanchéité de la villa B-1 sise à la Rade	PASP	Travaux	PSC	Oui	18/05/2017
56	Budget PASP	Acquisition d'un Appareil de Biochimie pour le laboratoire du CME	PASP	Fournitures	PSC	Oui	30/01/2017
57	Budget PASP	Acquisition de matériel de bureau	PASP	Fournitures	PSC	Oui	30/01/2017
58	Budget PASP	Acquisition de matériels informatiques (data center, système et réseau)	PASP	Fournitures	PSL	Oui	10/05/2017
59	Budget PASP	Acquisition de matériel bureautique pour les services (DE) du PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	31/01/2017
60	Budget PASP	Livraison de mobilier de bureau au PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	08/09/2017
61	Budget PASP	Livraison de motos au PASP	PASP	Fournitures	PSC	Oui	31/01/2017
TOTAL GENERAL DES OPERATIONS : 61							

OBSERVATIONS : Faisant suite à l'approbation (Cf. Courrier du ministre en date du 02 mars 2017) du Budget prévisionnel 2017 du PASP, le présent PGSPM a été révisé en y intégrant, en sus des projets mentionnés dans le PGSPM initialement transmis, les projets cités aux points 8 à 14 en attendant la mobilisation des financements y afférents.

NOTES

(1) La programmation se fera dans l'ordre et par structure : Travaux - fournitures - service de consultant - Services courants

(2) PSC (Procédure Simplifiée de demande de Cotation) - PSL (Procédure Simplifiée à compétition Limitée) - PSO (Procédure Simplifiée à compétition Ouverte)

NB : Envisager une procédure dérogatoire (contrat de gré à gré ou une consultation restreinte) qui sera soumise à l'autorisation préalable du Directeur des Marchés Publics.